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Opinnäytetyöni tarkoituksena oli vertailla, kannattaako VPK Ratakatu 43 raken-
nuksen runko toteuttaa elementeillä vai harkkorakenteena. Työssä vertaillaan 
hankkeen runkorakenteen kustannuksia ja aikatauluja. Työn tavoitteena oli sel-
vittää SSR Kaakkois-Suomi Oy:lle, oliko kohde järkevä toteuttaa harkkorakentei-
sena. 
Opinnäytetyössä tehtiin kummastakin toteutusvaihtoehdosta tehtäväsuunni-
telma. Tehtäväsuunnitelmaan sisältyy aikataulu ja kustannusarvio, joiden perus-
teella nähdään, kumpi rakenneratkaisu on nopeampi toteuttaa ja kumpi on kus-
tannustehokkaampi vaihtoehto. Työssä ei otettu kantaa muihin kuin tehtäväsuun-
nitelmiin sisältyviin töihin. 
Työn tuloksena saatiin ennakkoon odotettuja ja odottamattomia tuloksia. Aika-
taulujen kohdalta tulokset olivat odotettuja ja harkkorakenteinen runko aiheuttaa 
pidempi kestoisia loppu-alkuriippuvuuksia, mikä vaikuttaa muiden tehtävien aloi-
tuksiin. Runkomateriaalien kustannuksissa saatu tulos oli yllätys, vaikka siinä oli 
otettu huomioon harkkorakenteen huomattomasti pidempi rungonpystytysno-
peus. Kummatkin vaihtoehdot soveltuisivat tähän kohteeseen. 
Asiasanat: tehtäväsuunnitelma, riippuvuudet 
3 
Abstract 
Juho Kaijansinkko 
VPK Ratakatu 43 comparison of the frame solution, 28 Pages, 8 Appendices 
Saimaa University of Applied Sciences 
Technology Lappeenranta 
Degree Programme in Construction Engineering 
Building Production 
Bachelor´s Thesis 2017 
Instructors: Lecturer Vesa Inkilä, Saimaa University of Applied Sciences, fore-
man Risto Parkkunen, SSR Kaakkois-Suomi Oy, project engineering Vesa 
Huikko, SSR Kaakkois-Suomi Oy 
 
The purpose of this thesis was to compare whether it is worth to execute the 
building frame of VPK Ratakatu 43 as prefabricated elements or blocks. The the-
sis compares costs and schedules of the framework of the project. The aim of 
this study was to solve whether it is sensible to build the frame of blocks.  
Task-planning was made from both of the frame solutions. The task-planning in-
cluded the schedule and the estimate of cost. The aim was to find out which one 
is faster to execute and more cost-effective. The study does not speak out for 
other works than the ones in the task-planning.  
The results of this thesis were both predictable and unpredictable. The results 
were predictable regarding the schedules. The frame built of blocks caus-es 
longer correlations between different assignments which affects the starts. The 
result of the cost of frame materials was unpredictable even though the longer 
time used to build the frame of blocks was considered. Both options could be 
used in this project.  
Keywords: task-planning, correlations 
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Käsitteet 
Tehtäväsuunnitelma Konkreettinen työväline työmaan johdolle, jonka avulla 
todetaan tehtävän laatu sekä seurataan ja valvotaan 
työn aikataulua ja kustannuksia työn edetessä. Tehtä-
väsuunnitteluun kuuluu tehtävän laatuvaatimusten ja ai-
kataulu- ja kustannustavoitteiden tarkistaminen sekä 
työssä tarvittavien resurssien suunnittelu, tehtävän po-
tentiaalisten ongelmien analyysi, aloitusedellytysten 
varmistaminen sekä välineet työnaikaiseen seurantaan 
ja laadunvarmistukseen. Suunnitelman tarkoitus on var-
mistaa, että kaikilla osapuolilla on yhteinen käsitys työn 
sisällöstä ja tavoitteista, joten sen takia ei ole tärkeää, 
kuka sen on laatinut. Työmaan olosuhteiden ja kohteelle 
asetettujen vaatimusten perusteella päätetään, mistä 
työmaan tehtävistä laaditaan tehtäväsuunnitelma. Valin-
takriteerejä ovat pitkäkestoiset, voimakkaasti tahdista-
vat, taloudellisesti merkittävät, korkeat laatuvaatimukset 
ja työnjohdolle vieraat tehtävät. (Ratu 7008 Tehtä-
väsuunnitelman muistilista.) 
   
Riippuvuudet Työmaalla kaikki työvaiheet ovat tavalla tai toisella si-
doksissa toisiinsa. Nykyinen tehtävä vaikuttaa seuraa-
vaan tehtävään ja edellinen tehtävä on vaikuttanut tä-
mänhetkiseen tehtävään. Riippuvuuksia on loppu-alku-
riippuvuus, alku-alkuriippuvuus, loppu-loppuriippuvuus 
ja alku-loppuriippuvuus. Riippuvuudet vaikuttavat aika-
taulun tekemiseen. (Ratu 7031 Rakennushankkeen ajal-
linen suunnittelu ja ohjaus.)  
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1 Johdanto 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää SSR Kaakkois-Suomi Oy:lle, 
kumpi tapa toteuttaa VPK Ratakatu 43:n runko on rakennusliikkeelle taloudelli-
sesti parempi ja aikataulullisesti sopivampi. Kuvassa 1. esitetään rakennuksen 
julkisivu harkkorakenteisena Ratakadulta katsottuna, joka auttaa hahmottamaan 
minkä kokoisesta rakennuksesta on kyse. Työssä vertaillaan runkorakenteen to-
teuttaminen elementtirakenteisena ja harkkorakenteena. Kohteeseen on suunni-
teltu elementtirunko, mutta sen runko on toteutettu harkkorakenteisena, koska 
elementtientoimitus ongelmien vuoksi rakentamisen alku olisi siirtynyt kolmella 
kuukaudella eteenpäin. Tässä opinnäytetyössä ei oteta huomioon elementtien 
toimitusongelmaa, vaan vertailu suoritetaan siten, että kummankin vaihtoehdon 
rakentaminen olisi alkanut samana päivänä. 
 
Kuva 1. Julkisivunäkymä Ratakadulta 
1.1 Työntoteutus 
Laadin molemmista rakennevaihtoehdoista tehtäväsuunnitelmat (liitteet 1 ja 2), 
joissa on otettu huomioon kumpikin rakenneratkaisu ja tehty toteutusta vaille ole-
vat tehtäväsuunnitelmat. Päätekstissä on avattu tehtäväsuunnitelmasta yleisesti 
ja kerrottu mitä sen pitäisi pitää sisällään. Käsitteitä avatessa kerrotaan miksi teh-
täväsuunnitelma tehdään, mihin sitä käytetään, milloin se tehdään ja mitä hyötyä 
siitä on. Avainsanoissa on myös avattu riippuvuudet, koska ne ovat olennaisia 
kummankin tehtävän toteutuksissa ja runkotyötä seuraavissa tehtävissä. Tehtä-
väsuunnitelmat tehdään Jari-Pekka Sinkon pitämän työmaatekniikkakurssin poh-
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jalta, sillä kurssin yhtenä pääaiheena oli tehtäväsuunnitelma. Tehtäväsuunnitel-
miin sisältyy jana-aikataulu (liite 3), jossa esitetään kummankin tehtävän aika-
taulu janojen avulla, ja siitä on helppo vertailla tehtävien tuotantonopeuksia. Ai-
kataulut ovat allekkain, joten janojen pituuksia on helppo vertailla. Aikatauluista 
on tehty myös paikka-aikakaaviot (liitteet 4 ja 5). Paikka-aikakaavion vinoviiva-
esitys kertoo, etteivät tehtävät satu päällekkäin. Esimerkiksi toisen kerroksen run-
koa ei voida tehdä ennen kuin ensimmäisen kerroksen runko on valmiina. Aika-
taulun lisäksi tehtäväsuunnitelmaan sisältyy tehtävän kustannusarvio (liitteet 6 ja 
7), johon sisältyy työ-, materiaali- ja kalustokustannukset. Työntilaajalta sain kus-
tannusarviot päärakennusmateriaaleista sekä teline- ja nostinkustannuksista. 
Työkustannukset tulevat aikataulusta (liite 3), josta katson tehtävän resurssit ja 
kerron kestolla. Työntekijän hintana käytetään 35 €:a tunnilta ja tällä summalla 
työ voidaan toteuttaa joko omalla henkilökunnalla tai aliurakoitsijalta. Muut mate-
riaalikustannukset katsotaan tuotteen valmistajan tiedoista käyttäen apuna koh-
teen rakennekuvia, esimerkiksi paljonko valuharkkoon menee betonia, paljonko 
julkisivumuuraukseen menee laastia tai tiiliä, tai paljonko harkkoihin menee rau-
doitusteräksiä. Betonin hinnassa otetaan huomioon, että betonointi tehdään 
pumppaamalla. Ontelolaatoista ei oteta huomioon ontelolaattojen, raudoituste-
rästen eikä ontelolaataston betonointiin menevän betonin hintaa. Ontelolaattojen 
asennusaika huomioidaan aikatauluissa ja niiden asennuskustannukset myös 
huomioidaan kustannuslaskuissa. Ontelolaatat ovat samanlaiset kummassakin 
toteutus vaihtoehdossa, joten ne eivät nosta tehtävien kustannuseroa. 
Tehtäväsuunnitelmien lisäksi työssä tehdään lyhyt yhteenveto kummastakin ra-
kenteesta yleisellä tasolla ja itse kohteeseen niiden soveltuvuuksista kerrotaan 
yhteenveto luvussa. Yleisessä yhteenvedossa kerrotaan ontelolaatoista muita 
tarkemmin, koska niitä käytetään kummassakin rakenneratkaisussa ja ne ovat 
täten olennainen osa työtä. Yhteenvedot ja vertailut tehdään pääasiassa tehtä-
väsuunnitelmien perusteella, ja näissä otetaan huomioon, miten rakenteet sovel-
tuvat kohteeseen ja kerrotaan niiden eduista. Yhteenvedon lisäksi tehdään poh-
dinta työstä, työn tuloksista ja mitä tekijä oppii työtä tehdessään.  
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1.2 Tilaaja 
Työn tilaajana toimii SSR Kaakkois-Suomi Oy. SSR Kaakkois-Suomi Oy on pe-
rustettu keväällä 2016, kotipaikkana Lappeenranta. Yrityksen toiminta-alueena 
on Etelä-Karjala ja Etelä-Savo. Yrityksen toiminta alkoi keväällä Lappeenran-
nassa ensimmäisellä urakalla. (SSR Kaakkois-Suomi.) 
SSR Kaakkois-Suomi Oy on sekä uudis- että korjausrakentaja. Yritys on mukana 
urakkakohteiden toteutuksessa. Yrityksen ydinosaamista on kohteiden ideointi, 
kehittäminen ja suunnittelu yhdessä asiakkaiden kanssa. Myös omaperusteinen 
asunto- ja toimitilatuotanto kuuluvat yrityksen liiketoimintaan. Yhtiön pääomista-
jana on Salpausselän Rakentajat Oy, vähemmistöosakkaina on yrityksen toimiva 
johto. (SSR Kaakkois-Suomi.) 
2 Betonielementtirunko 
Betonielementit soveltuvat kaiken tyyppisiin talonrakennuskohteisiin. Valmiista 
elementeistä voidaan tehdä omakoti- ja rivitaloja, asuinkerrostaloja, toimisto- ja 
liikerakennuksia ja julkisia rakennuksia sekä erilaisia halleja. Elementti toimitus 
voi sisältää joko pelkät elementit tai elementit asennettuna ja suunniteltuna. (Ele-
menttisuunnittelu.fi.) 
Runkojärjestelmät ovat vakioituja ja yleisimpiä niistä ovat pilarit-palkit-laatat jär-
jestelmä sekä kantavat seinät-laatat järjestelmä. Esijännitetyt ontelolaatat ovat 
edullinen tapa toteuttaa ala-, väli- tai yläpohja. Betonisilla seinäelementeillä saa-
daan kestäviä ja edullisia julkisivuratkaisuja, johon arkkitehti voi valita värin ja 
pintakäsittelyn laajasta valikoimasta. (Elementtisuunnittelu.fi.) 
Elementtirakentamisen etuja on, että sen toteutus suunnitellaan tarkemmin etu-
käteen, rakentaminen on pilkottavissa itsenäisiin tuoteosatoimituksiin, aikataulu-
suunnitelma on tarkka, eri tuoteosat voidaan suunnitella kokonaisuudeksi, raken-
tamisprosessi on integroitu, rakennusaika lyhenee, työskentely tapahtuu sisäti-
loissa, materiaalitehokkuus on hyvä ja työmaatoiminnat voidaan vakioida ja me-
kanisoida. Betonielementit sisältävät myös betonirakenteiden edut, joita ovat 
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muun muassa palon kestävyys, äänen eristävyys, muotoiltavuus ja vähäinen 
huollon tarvitsevuus sekä lujuusominaisuudet. (Elementtisuunnittelu.fi.) 
2.1 Seinäelementit 
Seinäelementtejä käytetään ulkoseinän sisäkuoressa, väliseinissä ja maanpaine-
seinissä. Nämä seinät ovat pääasiassa puristettuja rakenteita. Jäykistävätseinät 
ja maapaineseinät saavat lisäksi vaakakuormituksia. Seinän leveyden tulee olla 
neljä kertaa leveämpi kuin seinän korkeus, muuten sitä käsitellään pilarina. (Ele-
menttisuunnittelu.fi.) 
Elementtiseinät ovat, joko raudoitettuja tai raudoittamattomia, väliseinät ovat 
yleensä raudoittamattomia. Raudoittamattomien seinien reunoihin sijoitetaan 
reunan suuntainen pieliraudoitus.  Taloteknisiä varusteita esimerkiksi pistorasi-
oita ei saa asentaa kantavassa seinässä samaan kohtaan seinän molemmin puo-
lin ääniteknisistä syistä ja asennusten välimatkan tulee olla vähintään 200 mm. 
(Elementtisuunnittelu.fi.) 
Seinäelementtien nostot tehdään kiinnittämällä nostoraksit elementeissä oleviin 
nostolenkkeihin. Tämän jälkeen on varmistettava, että nostokoukut ovat lukkiutu-
neessa asennossa eivätkä ketjut pääse kiertymään. Elementtien siirroissa voi-
daan käyttää tarvittaessa ohjausköyttä ja elementti saadaan paikoilleen asennus-
kankien avulla. Elementti lasketaan aluspalojen varaan ja tämän jälkeen se tue-
taan paikoilleen esimerkiksi säädettävillä pystytuilla, jonka jälkeen nostoraksit 
voidaan irrottaa nostolenkeistä. Seinäelementtien nostoraksit irrotetaan esimer-
kiksi henkilönostimelta, telineiltä tai tikkailta. Nostoraksien ketjut täytyy olla irro-
tusvaiheessa riittävän kireällä, mutta ei vedossa, jotta raksit eivät irrotessaan ai-
heuta vaaraa alapuolisille rakenteille tai asentajille. (Betonielementtien turvallinen 
asennus.) 
Elementit kiinnitetään mahdollisimman nopeasti rakennuksen runkoon, lopulli-
seen kiinnitykseen antaa ohjeet elementtitoimittaja tai suunnittelija. Elementtien 
tuennat ja kiinnitykset tulee olla kirjattuna myös erilliseen elementtienasennus-
suunnitelmaan. Nostoapuvälineet saadaan irrottaa elementistä sitten, kun ele-
mentti on kiinnitetty tai tuettu suunnitelmien mukaisesti paikoilleen. Seinäelemen-
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tit tai vastaavat tuetaan vähintään kahdella säädettävällä elementtituella ja ele-
menttitukien yläpäiden kiinnityspisteiden täytyy olla elementin painopisteen ylä-
puolella. Kuvassa 2. näytetään, miten elementti tuetaan säädettävillä pystytuilla 
ennen kuin nostoraksit irrotetaan elementistä. Kuten kuvasta näkyy niin pystytu-
kia pitää olla vähintään kaksi elementtiä kohden ja ne tuetaan elementin paino-
pisteen yläpuolelle. (Betonielementtien turvallinen asennus.)  
 
 
Kuva 2. Seinäelementin tuenta (Betonielementtien turvallinen asennus.) 
Asennusaikainen tuenta voidaan poistaa sitten, kun elementit on kiinnitetty lopul-
lisella kiinnityksellä ja siihen ollaan saatu lupa suunnittelijalta. Suunnittelijan teh-
täviin kuuluu antaa ohjeet purkamisajankohdasta, purkamisjärjestyksestä sekä 
mahdollisesta jälkituennasta. Kuvassa 3. esitetty kampateline liittyy liitteeseen 1, 
jossa käsitellään elementtien varastointia työmaalla ja kuva auttaa hahmotta-
maan millainen on kampateline. (Betonielementtien turvallinen asennus.) 
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Kuva 3. Elementtien työmaavarastoinnissa käytettävä kampateline (Betoniele-
menttien turvallinen asennus.) 
2.2 Ontelolaatta 
Ontelolaatta on yleisin elementtilaattatyyppi. Ontelolaattaa käytetään asuin-, 
liike- ja teollisuusrakennusten ala-, väli- ja yläpohjissa. Ontelolaattatyyppejä on 
perinteinen ontelolaatta, eristetty ontelolaatta ja kylpyhuonelaatta. Perinteisellä 
ontelolaatalla voidaan perinteisen laataston lisäksi toteuttaa ulokkeita, esimer-
kiksi parvekkeita. Eristettyä ontelolaattaa käytetään alapohjissa, niitä voidaan 
valmistaa kaikista perustyyppisistä ontelolaatoista. Eristettyyn ontelolaattaan 
kiinnitetään tehtaalla eristys, eristeenä käytetään EPS-eristettä. Kylpyhuone-
laatta on normaali ontelolaatta, joihin tehdään syvennys talotekniikkaa ja kaatoja 
varten. (Elementtisuunnittelu.fi.) 
Ontelolaatat ovat esijännitettyjä laattaelementtejä, joita on kevennetty laatan pi-
tuussuunnassa kulkevilla onteloilla. Ontelolaatoissa käytetään C40-C70 lujuuden 
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omaavaa betonia. Ontelolaatat valetaan liukuvaluna pitkien teräksisten valupe-
tien päälle. Valussa käytettävä massa on niin jäykkää, että valukoneen muotoi-
lema ja tiivistämä laatta säilyttää alustalla muotonsa ilman erillisiä muottilaitoja. 
Kuvassa 4. esitetään ontelolaatan asennus, jossa on huomioitu hyvin asennuk-
sen aikainen työturvallisuus. (Elementtisuunnittelu.fi.) 
 
Kuva 4. Ontelolaatan asennus (Betonielementtien turvallinen asennus.) 
Ontelolaattojen paksuuksia on 150, 200, 265, 320, 370, 400 ja 500 mm. Paksuus 
vaihtelee jännevälin ja siihen kohdistuvan kuormituksen mukaan. Ontelolaattojen 
vakioleveys on 1200 mm. Ontelolaatoilla voidaan päästä 20 metrin jänneväleihin 
asti. Ontelolaattojen palonkesto on yleensä REI60 eli 60 minuuttia. Ontelolaatat 
voidaan myös suunnitella REI90 tai REI120 palonkestoaikaan. Näitä laattoja kut-
sutaan palolaatoiksi. Kun halutaan pidempiä palonkestovaatimuksia, REI180 ja 
REI240, joudutaan käyttämään ontelolaattojen alapuolista paloeristystä. (Ele-
menttisuunnittelu.fi.) 
Ontelolaattoihin voidaan tehdä reikiä onteloiden kohdalle vapaasti, mutta on väl-
tettävä reikien tekemistä punoksien kohdalle. Suuret reiät on hyvä tehdä element-
titehtaalla, ja reiät, jotka ovat pienempiä kuin 150 mm ja tulevat ontelon kohdalle, 
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tehdään työmaalla. Jos ontelolaattaan tarvitaan yli 800 mm aukko, niin laatta kat-
kaistaan ja aukon reunaan laitetaan teräksinen ontelolaattakannake tai jälkivalu-
palkki. (Elementtisuunnittelu.fi.) 
3 Valuharkot 
Valuharkko, tai toiselta nimeltään muottiharkko, on luonnonkiviaineksesta eli se-
mentistä valmistettu mittatarkka rakennuskappale. Valuharkkojen avulla voidaan 
rakentaa betonirakenteita ilman erillisiä muotteja. Valuharkkoja voidaan käyttää 
perustuksissa, kellarin seinissä, ulko- ja väliseinissä, pilareissa, palkeissa, tuki-
muureissa ja aidoissa. Kuvassa 5. on esitetty kohteessa käytettävä MH-200 
muottiharkko, jota käytetään muun muassa väliseinissä. Eristetyllä valuharkolla 
voidaan tehdä ulkoseiniä ilman erillistä lämmöneristystä, koska valettavien kuo-
rien välissä on lämmöneristekerros. Kuvassa 6. on esitetty kohteessa käytettävä 
EMH-400 eristeharkko, jota käytetään kohteen ulkoseinissä kantavana raken-
teena. Harkkotyypistä riippuen eristetyillä valuharkoilla päästään U-arvoon 
0,11…0,17 ja rakenne on lämpöä varaava ja ilmanpitävä. (Harkkokäsikirja 2016 
Kevytsoraharkot ja betoniharkot.) 
 
Kuva 5. MH-200 Muottiharkko (Lakka.) 
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Kuva 6. EMH-400 Eristeharkko (Lakka.) 
3.1 Valuharkkojen ladonta 
Valuharkot ladotaan päällekkäin ilman kiinnityslaastia, muurauksessa käytetään 
200 mm limitystä. Harkoissa olevat valuontelot muodostavat yhtenäisen ja tiiviin 
verkoston. Harkoissa on valmiit paikat raudoitusteräksille ja teräkset asennetaan 
paikoilleen ladonnan yhteydessä. Valuharkoista ladotaan 1,0…1,5 metrin korkui-
nen seinä, jonka jälkeen valuontelot valetaan notkealla betonimassalla. Valuhar-
kon ladonta on esitetty kuvassa 7. Ennen valua on tarkistettava, että raudoitukset 
on asennettu rakennepiirustusten mukaisesti, onteloihin tulevat talotekniikkava-
raukset ovat paikoillaan ja harkkorakenne on riittävän tiivis. Valu tehdään yleensä 
betonipumpulla ja ontelot tiivistetään sauvatäryttimellä. Tämän jälkeen harkkojen 
ladontaa jatketaan samalla tavalla kuin edellä on mainittu ja sitä jatketaan niin 
monta kertaa, kunnes on saavutettu rakenteen suunniteltu korkeus. Eristettyjen 
valuharkkojen ladonta tehdään muuten samalla tavalla, paitsi että harkkojen la-
donnan yhteydessä eristeiden pysty- ja vaakasaumoihin pursotetaan polyuretaa-
nivaahtoa. Eristettyjen valuharkkojen ladonta on esitetty kuvassa 8. (Harkkokäsi-
kirja 2016 Kevytsoraharkot ja betoniharkot.) 
15 
 
Kuva 7. Valuharkon ladonta (Harkkokäsikirja 2016 Kevytsoraharkot ja betonihar-
kot.) 
 
Kuva 8. Eristetyn valuharkon ladonta (Harkkokäsikirja 2016 Kevytsoraharkot ja 
betoniharkot.) 
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3.2 Valuharkon hyvät ja huonot puolet 
Valuharkolla materiaalina on hyvä ääneneristävyys, kosteusturvallisuus, palotur-
vallisuus, lämmönvarauskyky, ilmanpitävyys, energiataloudellisuus ja vähäinen 
huollon tarve. Sillä on myös hyvät lujuusominaisuudet ja sitä voidaan käyttää kan-
tavana rakenteena suuremmissakin kohteissa, se on monikäyttöinen ja soveltuu 
moneen eri käyttötarkoitukseen myös sellaisenaan. Valuharkoilla on useita val-
mistajia ja tästä johtuen niiden saatavuus on hyvä. (Harkkokäsikirja 2016 Kevyt-
soraharkot ja betoniharkot.) 
Valuharkon huonoja puolia on, että se on hinnaltaan kalliimpi toteuttaa esimer-
kiksi pientaloissa kuin puurunko. Suurimmissa kohteissa muuraaminen on hi-
taampaa kuin esimerkiksi elementtirungon ja näin ollen aikataulut saattavat ve-
nyä ja siitä johtuen valuharkkoja käytetään harvemmin. (Harkkokäsikirja 2016 Ke-
vytsoraharkot ja betoniharkot.) 
4 Tehtäväsuunnitelma sisältö 
4.1 Kohdetiedot 
Kohdetiedoissa esitetään kohteen nimi ja muut yleiset tiedot kohteesta, joita on 
muun muassa kohteen pääurakoitsija tai vastaava, riippuen urakkamuodosta, 
sekä työmaan yhteystiedot. Näiden lisäksi mainitaan työmaan vastaava mestari, 
kohdemestari ja tehtäväsuunnitelman laatija sekä heidän yhteystietonsa. Lisäksi 
voidaan mainita suunnittelija yhteystietoineen. (Ratu 7008 Tehtäväsuunnitelman 
muistilista.) 
4.2 Työsisältö 
Tehtäväsuunnitelmassa kerrotaan työn sisältö. Työn sisältö -kohdasta löytyy tie-
dot, kuka toimii urakoitsijana, kuka toimii urakoitsijan työnjohtajana, minkä kokoi-
sella työryhmällä tehtävä toteutetaan, mikä on työn laajuus ja työn osatehtävät. 
Siinä sovitaan urakkarajat ja tuodaan ne selkeästi esille, vertaillaan miten työsi-
sältö vastaa solmittavaan aliurakka- tai työkauppasopimukseen ja kerrataan teh-
tävän läpivienti. (Ratu 7008 Tehtäväsuunnitelman muistilista.) 
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Tehtävän läpiviennissä käydään läpi alkutila, työn aikainen tila ja lopputila. Alku-
tilassa käydään läpi tehtävän aloituksen edellytykset, joita ovat tarvittavat asia-
kirjat, kohteen ja tehtävän työturvallisuusasiat. Alkutilassa tarkistetaan, että teh-
tävän aloittamiseen vaadittavat koneet ja materiaalit ovat työmaalla. On myös 
tarkistettava, että tehtävän suorittamista edellyttävät työvaiheet on tehty tai niiden 
valmiusaste on siinä pisteessä, että seuraavan tehtävän voi aloittaa. Työn aikai-
sessa tilassa kerrotaan tehtävän sisältö ja mitä se pitää sisällään perustehtävän 
lisäksi. Lopputilassa kerrotaan, mitä pitää olla tehtynä ja minkälaisella laatuta-
solla, sekä mainitaan myös, pitääkö tehtävästä tehdä mallityö ennen varsinaisen 
työn tekemistä. (Ratu 7008 Tehtäväsuunnitelman muistilista.)   
4.3 Aikataulu 
Yleisaikataulu laitetaan tehtäväsuunnitelman liitteeksi selventämään työn sijoittu-
mista koko kohteen aikatauluun. Tehtäväsuunnitelman aikataulua laadittaessa 
käytetään RATU-työmenekkinä T3-aikaa eli tehollista aikaa. Tehtäväsuunnitel-
massa aikataulu esitetään jana-aikakaaviona ja paikka-aikakaaviona. Aikatau-
lussa tuodaan esille työn etenemisjärjestys ja tehtävään käytettävät resurssit ja 
määrät. Paikka-aikakaaviosta tarkistetaan, ettei tehtävät satu päällekkäin eli näh-
dään, että aikataulu on mahdollista toteuttaa suunnitelluilla resursseilla. Aikatau-
lua tehdessä pitää myös huomioida, esimerkiksi elementtiasennuksessa, milloin 
asennusaikaisen tuennan voi poistaa, mikä vaikuttaa koko elementtiasennuksen 
aikatauluun. (Ratu 7008 Tehtäväsuunnitelman muistilista.) 
4.4 Kustannukset 
Kustannuksista tehdään kustannuslaskelma tehtäväsuunnitelman työsisällön 
pohjalta, joka pitää sisällään kustannukset työstä, materiaaleista ja työhön tarvit-
tavasta kalustosta. Laskelmat tehdään panostasolla siten, että työ- ja materiaali-
resurssit yksilöitynä ja myös kalusto on otettu tähän huomioon. Kustannuslaskut 
tehdään tehtäväsuunnitelman loppuvaiheessa, ja sillä varmistetaan, että tehtä-
vään on osattu huomioida kaikki työvaiheet ja työvaiheisiin tarvittavat kalustot. 
Kaluston kustannukset ovat iso osa tehtävän arvosta ja on tärkeää, että kaikki 
tarpeellinen huomioidaan, jotta tehtävä saadaan vietyä kunnialla läpi. (Ratu 7008 
Tehtäväsuunnitelman muistilista.) 
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4.5 Laatuvaatimukset 
Työn laatuvaatimuksista avataan toiminnalliset ja visuaaliset vaatimukset sekä 
mittatarkkuus- ja materiaalivaatimukset. Toiminnalliset vaatimukset ovat työnte-
kemisen ohje, joka sisältää työturvallisuusvaatimukset. Mittatarkkuusvaatimukset 
kertovat millaiset mitta- ja sijaintipoikkeavuudet ovat sallittuja. Materiaalivaati-
muksissa kerrotaan mitä materiaaleja työssä saadaan käyttää. Visuaaliset vaati-
mukset ovat ulkonäkövaatimuksia, eli miltä työn jäljen pitää näyttää ulospäin. 
(Ratu 7008 Tehtäväsuunnitelman muistilista.) 
4.6 Usein esiintyviä ongelmia, POA 
Potentiaalisten ongelmien analyysissä tehdään taulukko, joka jaetaan toiminnal-
lisiin, teknisiin ja hankinnan ongelmiin. Taulukkoon määritetään kunkin otsikon 
alle konkreettiset ongelmat ja niille haetaan syy. Ongelmien varalle mietitään hä-
lytin, joka varoittaa ongelmista ja pyritään löytämään torjunta- ja korjauskeino 
niille. Ongelmat laitetaan tärkeysjärjestykseen ja niissä otetaan huomioon kohde-
kohtaiset tekijät. (Ratu 7008 Tehtäväsuunnitelman muistilista.) 
4.7 Logistiikka 
Logistiikan kohdalta mietitään hankintojen ajoitukset ja toimituserät.  Käytän-
nössä tämä tarkoittaa, että tehdään hankinnoista aikataulu, jonka pohjalta ajoite-
taan hankinnat ja mietitään, minkä kokoisissa erissä hankinnat toimitetaan. Tä-
män lisäksi suunnitellaan materiaalien varastoinnit ja siirrot, jätteen käsittely, tar-
vittava nostokalusto ja kulkureitit. Jätteen käsittelyssä mietitään jätteiden käsitte-
lytavat ja ne merkitään työmaasuunnitelmaan. Kulkureiteissä otetaan huomioon, 
miten työmaalle ja työmaalla ajetaan, miten työmaalle kuljetaan ja miten ja mistä 
nostot tehdään. Tämän lisäksi mietitään, miten suojataan keskeneräiset ja valmiit 
rakenteet ja jo työmaalla sijaitsevat rakennukset tai puut. (Ratu 7008 Tehtä-
väsuunnitelman muistilista.) 
4.8 Koneet, kalusto ja työvälineet 
Tehtävään tarvittavista koneista, kalustosta ja työvälineistä tehdään kalusto- ja 
työvälineluettelo, jonka pitää olla tehtynä ennen työn aloittamista. Kalustoluettelo 
tehdään esimerkiksi kone kerrallaan, mutta siinä ei tarvitse mainita työntekijöiden 
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perustyövälineitä, esimerkiksi vasaraa tai akkukoneita. Kalustoluettelossa ote-
taan huomioon kaikki tehtävään tarvittava koneet, kalusto ja työvälineet. Siihen 
ei riitä pelkästään nosturi nostoja varten, vaan siinä pitää todeta, mitä nostoapu-
välineitä nostoihin tarvitaan. (Ratu 7008 Tehtäväsuunnitelman muistilista.) 
4.9 Työturvallisuus 
Työturvallisuus -kohtaan laitetaan konkreettisia työturvallisuusohjeita ja tehtä-
väsuunnitelman liitteeksi työmaasuunnitelma, joka sisältää kohteen työturvalli-
suussuunnitelman. Työturvallisuudesta vastaavat henkilöt nimetään tehtä-
väsuunnitelmaan. Työturvallisuuteen liittyy myös työntekijöiden perehdyttäminen 
työmaalle ja siitä pitää laatia ohje perehdyttäjälle, mitä asioita perehdytyksessä 
pitää käydä läpi. (Ratu 7008 Tehtäväsuunnitelman muistilista.) 
4.10 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksessa esitetään kohteen ja työn laadunvarmistustoimenpiteet, 
joita ovat erilaiset kokoukset ja palaverit, työmaalla tehtävät kokeet ja tarkistukset 
sekä mahdolliset mallityöt. Kokouksien ja palaverien järjestämisestä vastaavat 
henkilöt nimetään, sekä mietitään ennen työn aloitusta käytettävät ja tarvittavat 
laadunmittaustavat. Näiden lisäksi sovitaan tarkistuslistojen käytöstä ja niiden 
täyttämistavasta. (Ratu 7008 Tehtäväsuunnitelman muistilista.) 
5 Yhteenveto 
Yhteenveto on tehty pääasiassa tehtäväsuunnitelmien (liitteet 1 ja 2) perusteella. 
Rakentamisessa kustannustehokkuus on tärkeä osa rakennuttajille ja rakenta-
jille, joten rakennuskustannukset ovat yhteenvetojen yksi pääkohta. Toinen pää-
kohta on aikataulu ja sen vaikutus koko hankkeeseen. Aikataulusta saadaan li-
säksi suuri osa tehtävienkustannuksista, joten niiden sisältö on todella tärkeä 
kustannuksia vertaillessa. 
5.1 Elementtirungon yhteenveto 
Elementtirungosta suurin saatava hyöty on rungonpystytysnopeus, elementti-
runko valmistuu 16 työpäivässä. Elementtirunko on voimakkaasti muita töitä tai 
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tehtäviä tahdistava työvaihe, joka tekee loppu-alkuriippuvuuden muihin töihin. 
Loppu-alkuriippuvuus tarkoittaa tässä sitä, että elementtirunko on saatava val-
miiksi ennen kuin voidaan aloittaa muiden tehtävien tekeminen. Rungon pysty-
tyksen jälkeen voidaan käydä tekemään samaan aikaan vesikatto- ja läm-
möneristystöitä, sillä ne eivät aiheuta toisiinsa riippuvuuksia mutta ovat riippuvai-
sia runkotöistä. Lämmöneristystöiden jälkeen aloitetaan julkisivumuuraus, eli 
näillä kahdella on myös loppu-alkuriippuvuus toisiinsa. Julkisivumuuraus on eni-
ten aikaa vievä tehtävä, eli 19 työpäivää, mutta siinä on parasta se, ettei se ai-
heuta riippuvuuksia muihin tehtäviin. Koko tehtävän kesto on 42 työpäivää ja sii-
hen kuuluu elementtirungon pystytys, ulkoseinien lämmöneristeiden kiinnittämi-
nen ja julkisivun muuraus. 
Elementtien hyvä puoli on myös se, että ne valmistetaan sisätiloissa. Sen vuoksi 
ne ovat suojassa sääolosuhteilta, esimerkiksi kosteudelta. Elementtien kuivumi-
nen on siis alkanut jo ennen kuin ne saapuvat työmaalle, joten sisällä päästään 
nopeammin tasoitetöihin. Elementtirungon edetessä aikataulun mukaan voidaan 
paikka-aikakaaviosta (liite 4) todeta, että siellä ei tule päällekkäisiä tehtäviä. Ele-
menttirungossa on myös selkeä työjärjestys, ja tehtävää auttaa se, että työryh-
mien tehtävät eivät mene päällekkäin. Elementeissä on myös se positiivinen asia, 
että kantava rakenne eli sisäkuorielementti on säältä suojassa. Tämä asia taas 
suojaa runkoa, koska se ei ole tekemisessä korroosiota tai muita syövyttäviä asi-
oita aiheuttavien asioiden kanssa. Kuvassa 9. autetaan lukijaa hahmottamaan, 
minkälainen rakenne on elementtirungon ulkoseinätyyppi 1. Kyseistä rakennetta 
on suurin osa rakennuksen ulkoseinistä, joten on olennaista hahmottaa, millainen 
rakenne on kyseessä. 
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Kuva 9. Elementtirakenteisenrungon ulkoseinä US1 
Lämmöneristeen ollessa polyuretaanieriste saadaan pienellä paksuudella, 150 
mm hyvä lämmöneristyskyky. Polyuretaanieriste ei ole myöskään arka kosteu-
delle, mikä helpottaa ainakin siinä, ettei sitä tarvitse suojata sateelta, koska eris-
teen kastuminen ei vahingoita sitä tai vaikuta sen ominaisuuksiin. Tästä saadaan 
säästöjä rakentamisvaiheessa, koska ei menee aikaa suojaamiseen, suojauksien 
purkamisiin tai niiden hankkimiseen. Kohteeseen suunnitellulla SPU FR-eriste, 
nykyisin Kingspan Therma TW57, on P1 paloluokka ja sen vuoksi se soveltuu 
hyvin sisäkuorielementin lämmöneristeeksi. Tiilijulkisivun etuja ovat sen huolto-
tarpeen vähäisyys, ja lisäksi materiaalina palamaton ja se eristää hyvin ääntä. 
Nämä tekijät vähentävät käytönaikaisia kustannuksia, luovat turvallisuutta ja tuo-
vat mukavuutta. (Kingspan Therma TW57.) 
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Tehtävän kustannukset eivät jakaannu tasaisesti, sillä materiaalikustannukset 
ovat melkein 80 % koko tehtävän kustannuksista. Tämä johtuu siitä, että elemen-
tit maksavat paljon suhteessa muuhun tehtävään. Työkustannuksista suurin osa 
menee julkisivumuuraukseen, koska se on työvaiheista pitkäkestoisin. Seuraa-
vaksi eniten menee rungonasennukseen. Julkisivumuuraukseen menee 45 % ja 
elementtien asennukseen 38 % koko työkustannuksista. Kalustokustannuksista 
suurin osa menee nosturiin, jota käytetään apuna rungon asennuksessa.  
5.2 Harkkorungon yhteenveto 
Harkkorungossa on hidas rungonpystytysnopeus, joka vie aikaa 69 työpäivää si-
sältäen ontelolaattojen asennuksen. Se myös tahdistaa täysin muita töitä, koska 
se aiheuttaa loppu-alkuriippuvuuksia muihin tehtäviin. Toisin sanoen harkko-
runko on saatava valmiiksi ennen kuin voi käydä tekemään vesikattotöitä. Har-
koista muurattavan rungon tekemiseen kuulu lisäksi julkisivunrappaus ja tehtävä 
kestää yhteensä 77 työpäivää. Harkkorakenteisen rungon hyviä puolia on se, että 
se mahdollistaa muutoksia niin talotekniikan kuin rakenteiden osalta rakennus-
vaiheessa. Harkkoihin ei tule etukäteen mitään talotekniikan varauksia, vaan ne 
asennetaan asennusvaiheessa valuonkaloihin ennen valua. Kuvassa 10. esite-
tään lukijalle, minkälainen rakenne on harkkorungon ulkoseinätyyppi 1. Kyseistä 
rakennetta ovat melkein kokonaan koko rakennuksen ulkoseinät. 
Julkisivurappaus antaa harkoille yhtenäisen ehjän pinnan, joka peittää muurauk-
sen pienet epätasaisuudet. Rappauskerrokset myös suojaavat alusrakennetta 
säärasitukselta ja mekaaniselta kulutukselta. Rappaus kestää useita vuosikym-
meniä ja tarvittaessa se voidaan uusia osittain tai kokonaan. Rapatulla pinnalla 
saadaan aikaiseksi erilaisia muotoja ja värejä, joten se soveltuu useaan eri koh-
teeseen. (Kivitaloinfo.) 
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Kuva 10. Harkkorakenteisen rungon US1 
Valuharkot ovat rakenneominaisuuksiltaan ja monipuolisuutensa vuoksi hyvä ra-
kennusmateriaali. Ominaisuuksiltaan ne soveltuvat niin kantavaksi rakenteeksi 
kuin maanpaineseiniin. Nämä ominaisuudet lisäävät valuharkon monipuolisuutta. 
Lisämainintana vielä, että käytettäessä eristettyä harkkoa ei tarvita muita läm-
möneristeitä ollenkaan. Valuharkot ovat siis hinta-laatusuhteeltaan hyvä raken-
nusmateriaali tässä kohteessa. Harkkorungon kustannuksia nostaa hidas run-
gonpystytysnopeus, mikä vaikuttaa hankkeeseen niin aikataulullisesti kuin lisään-
tyvien työkustannusten vuoksi. Harkot vaativat lisäksi tarvikkeita, jotka nostavat 
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materiaali- ja kalustokustannuksia, joita ovat betoni, raudoitusteräkset, muuraus-
telineet, muuraustarvikkeet ja nosturi. Kustannukset materiaalien ja työ- ja kalus-
tokustannuksien osalta jakautuvat suurin piirtein tasan. 
5.3 Runkovaihtoehtojen vertailu 
Hankkeen aikataulun ollessa kireä tulisi ehdottomasti valita elementtirunko. Ele-
menttirungon muita töitä tahdistavat työvaiheet vievät 53 työpäivää vähemmän 
kuin harkkorakenteisenrungon. Kun lisätään työpäiviin vielä viikonloput, jotka 
ovat vapaapäiviä, niin elementtirunko vie aikaa reilut kolme viikkoa ja harkko-
runko vähän yli kolme kuukautta. Elementtitehtävä jatkuu vielä elementtiasen-
nusten jälkeen julkisivun lämmöneriste- ja muuraustöillä, mutta nämä työvaiheet 
tahdistavat ainoastaan toisiaan. Rungon materiaaleja vertaillessa pitää muistaa, 
että kun valuharkkorunko on valmis, niin elementtirungossa olisi siinä vaiheessa 
jo vesikatto valmiina eli ulkovaippa ummessa. Tästä seuraa se, että harkkoraken-
teinen runko on koko loppuajan reilut kaksi kuukautta jäljessä elementtiraken-
netta. 
Rakenneominaisuuksiltaan kummatkin vaihtoehdot soveltuvat kyseiseen kohtee-
seen eivätkä ulkopuoliset edes huomaa kummalla, ratkaisulla runko on toteutettu. 
Rakenteilla on myös samat rakennustekniset ominaisuudet. Harkkorakenteisen 
seinän lämmönläpäisy kerroin on 0,17 W/m2*K ja elementtirakenteisen seinän 
0,16 W/m2*K. Elementtirakenteinen seinä tulee olemaan hieman taloudellisempi 
ylläpitää, mutta 0,01 W/m2*K ero ei ole merkittävä, jos vertaillaan koko rakennuk-
sen ylläpitokustannuksia. 
Kokonaiskustannuksiltaan harkkorakenteinen runko tulee hieman yli 119 000 € 
halvemmaksi kuin elementtirunko. Tämä johtuu siitä, että elementtien hankinta-
hinta on korkea verrattuna siihen, mikä hyöty saadaan sen asennusnopeudesta. 
Harkkorakenteisen rungon työ- ja kalustokustannukset ovat 45 000 € kalliimmat 
kuin elementtirungon, mikä johtuu pidemmästä rakennusajasta ja sen seurauk-
sena tulevista kustannuksista. Tämän lisäksi kokonaiskustannuksien ero piene-
nee elementtirakenteen hyväksi, koska rakennus valmistuu kaksi kuukautta ai-
kaisemmin ja sen seurauksena rakennus alkaa tuottaa vuokratuloja. 
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Elementtirunko ei mahdollista työmaan aikaisia talotekniikan tai muiden suunni-
telmien muutoksia ilman lisätöitä, mikä aiheuttaisi lisäkustannuksia. Elementtien 
suunnitelmien täytyy olla tiedossa hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista, 
sillä elementtien valmistamisessa ja toimittamisessa työmaalle ei tapahdu vii-
koissa. Elementtirunko vaatii muutoinkin tarkemmat suunnitelmat ennen raken-
tamisen aloittamista, jotta suunnittelumuutoksilta tai -virheiltä vältytään todennä-
köisemmin ja asennus onnistuu työmaalla ongelmitta. Harkkorakenteinen runko 
taas mahdollistaa pienet talotekniikan muutokset, sillä varaukset tehdään hark-
kojen valuonkaloihin ennen valua ladonnan yhteydessä. 
Rakennus voidaan toteuttaa kummallakin runkoratkaisulla. Toteutustapaan vai-
kuttavia tekijöitä ovat elementtien saatavuus, hankkeen aikataulu, muurattuun 
runkoon liittyvät haasteet ja rakennuksen koko. Elementtien saatavuuteen vaikut-
taa yleinen rakennustilanne ja elementtien määrä. Valuharkoilla ei ole saatavuus-
ongelmia. Hankkeen aikataulu sanelee runkovalinnan. Jos kohde pitää saada 
mahdollisimman nopeasti valmiiksi, se todennäköisesti toteutetaan elementeillä. 
Muuraamisen haaste on ammattitaitoisten muurareiden löytäminen. Rakennuk-
sen koon puolesta, joka on 6 000 m3:ta, sen rakentaminen elementeillä olisi tek-
nisesti parempi ratkaisu. 
6 Päätelmät 
Työn aihe oli mielenkiintoinen, ajankohtainen ja opettava ja siitä on varmasti hyö-
tyä tulevaisuudessa työelämässä. Aihe oli ajankohtainen, koska rakennusala on 
niin riippuvainen eri suhdanteista, että välillä tulee eteen ongelma, että jotakin 
tiettyä materiaalia tai tarvikkeita ei ole kovan kysynnän vuoksi mahdollista saada. 
Tämä johtaa siihen, että täytyy keksiä toinen ratkaisu, jonka avulla työ saadaan 
toteutettua, vaikka se menisi mukavuusalueen ulkopuolelle. Tässä työssä pääsin 
vertailemaan kahden eri vaihtoehdon toteutusta kustannusten ja aikataulun puo-
lesta. Tämä oli opetusmielessä sen vuoksi hyvä, että vastaavia vertailuja pitää 
tehdä tulevaisuudessakin. Työn aihe oli lisäksi mielenkiintoinen sen vuoksi, että 
kyseessä oli oikea kohde. Se varmisti sen, ettei työn tekeminen ollut pitkäveteistä 
tai väkisin raatamista, mikä varmasti vaikutti myös työn lopputulokseen. Työtä 
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tehdessä tuli olo, että olisin halunnut tehdä vastaavan työn koko kohteen raken-
tamisesta, mutta se olisi tehnyt työstä liian laajan ja mennyt aiheen ulkopuolelle. 
Työn tulokset olivat odotettuja ja odottamattomia, niin kuin tiivistelmässä todettiin. 
Työn tilaajalta tuli aloituskokouksessa selvä näkemys siitä, että tehtävä olisi ollut 
parempi toteuttaa elementeillä. Tähän saattoi vaikuttaa se, että jouduttiin pois 
mukavuusalueelta ja tehtiin työtä mitä tulee harvemmin tehtyä. Niin kuin yhteen-
vedossa mainittiin, rungon rakenneratkaisuun vaikuttaa moni asia, joten en voi 
sanoa kumpi on parempi ratkaisu. Ratkaisu jää rakennuttajan ratkaistavaksi ja 
siihen voivat myös vaikuttaa jotkin ulkopuoliset seikat. Saatuja tuloksia saattoi 
vääristää se, että elementeillä on tällä hetkellä kova kysyntä ja siitä johtuen niiden 
hinnat ovat korkeat. Mielestäni kuitenkin rakennusliikkeelle oli hyvä päätös toteut-
taa runko valuharkoilla. 
Työtä tehdessä opin tekemään tehtäväsuunnitelman kaikkine liitteineen, sisäis-
tämään, mitä tehtäväsuunnitelmalla tarkoitetaan, mihin sitä käytetään ja mitä se 
pitää sisällään. Opin myös lisää itsenäisestä työskentelystä ja saamaan ratkai-
suihin eri näkemyksiä. Työmaalla ollessa on tärkeää, että pystyy tekemään teh-
täväsuunnitelman, toteutuskelpoisen aikataulun ja ymmärtämään, mitä kustan-
nuksia työhön menee ja paljonko siihen voi käyttää rahaa. Työmaalla on myös 
tärkeää, että pystyy itsenäiseen työskentelyyn, sillä aina ei ole paikalla henkilöä, 
jolta voisi kysyä ongelmatilanteissa, vaan ongelmiin pitää itse kehittää ratkaisu. 
Ongelmatilanteiden ratkaisemisessa auttaa, että pystyy näkemään tilanteen use-
ammalla eri tavalla. 
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1 (8)
Elementtirungon tehtäväsuunnitelma
Rakennuskohde VPK Ratakatu 43
Osoite Ratakatu 43 53100 Lappeenranta
1.1 Työsisältö
Työ/tehtävä Elementtirungon asennus, polyuretaanile-
vyjen kiinnitys sisäkuoreen ja julkisivun
muuraus
Pääurakoitsija SSR Kaakkois-Suomi Oy
Vastaava työnjohto Risto Parkkunen
Työryhmä 3 henkilöä
1.1.1 Alkutila
Ennen tehtävän aloitusta perustusten pitää olla tehtynä ja kohde siivottu, nämä
asiat tarkistetaan ennen kuin mesta otetaan vastaan (mestanvastaanoton tarkas-
tuskortti liite 8). Tehtävän aloittamiseen tarvittavat työvälineet (elementtien asen-
nustuet, varastointi telineet, mittauskalusto ja porakone), kalusto (autonosturi
jossa on mukana nostoketjut ja puomi) ja sokkelielementit ja 01 kerroksen väli-
seinäelementit ovat työmaalla. Työryhmä on saanut tehtävän suorittamiseen tar-
vittavat asiakirjat ja aloituspalaverissa käydään ne läpi ja varmistetaan, että nii-
den sisältö on ymmärretty.
1.1.2 Työvaiheen sisältö
Tehtävään kuuluu elementtien asennus (sisäkuorielementit, ontelolaatat ja väli-
seinäelementit), lämmöneristeiden kiinnittäminen ja julkisivumuuraus. Elementti
ja ontelolaatta asennukseen kuuluu tarvittavat raudoitukset, hitsaukset ja beto-
noinnit. Muuraustelineiden pystyttäminen sisältyy muuraustyöryhmälle. Työ-
ryhmä pitää itse oman mestansa siistinä.
1.1.3 Lopputila
Lopputilassa tehtävään sisältyneet työt ovat valmiit ja kohde on siivottu luovutus-
kuntoon ja mesta tarkistetaan ennen sen luovuttamista eteenpäin (itselleen luo-
vutus) ja käytetään apuna mestan luovutuskorttia (liite 8). Tilaajalle toimitetaan
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tuoteselosteet ja laaturaportit.
1.2 Aikataulu
1.2.1 Yleisaikataulun reunaehdot
Työn aloituksen on tapahduttava 1.6.2016 ja työ on saatava valmiiksi 31.7.2016
mennessä. Elementtirungon ja ontelolaattojen pitää olla valmis 26.6.2016 men-
nessä, koska silloin alkaa vesikattotyöt. Työvaiheen kokonaiskesto 42 työpäivää.
1.2.2 Tuotantoaikataulu ja välitavoitteet
Tuotantoaikataulu löytyy liitteestä 3 ja 4. Välitavoitteita ovat elementti rungon
asennus, lämmöneristeiden kiinnittäminen ja julkisivumuuraus. Tuotantoaikatau-
lussa pysymistä tarkkaillaan viikoittain.
1.2.3 Tarvittava työryhmä
Elementtiasennuksen työryhmänä käytetään 2+1 hengen työryhmää, elementti-
asennuksessa on mukana myös nosturikuski. Eristeiden kiinnityksessä käytetään
2+1 hengen työryhmää. Julkisivun muuraamisessa käytetään 2+1 hengen työ-
ryhmää.
1.3 Kustannukset
Kokonaiskustannus arvio on 351.808 euroa, josta työkustannuksia on 43.834 eu-
roa, materiaali kustannuksia 278.101 euroa ja kalustokustannuksia 29.873 euroa.
Laskut esitetty liitteessä 6.
1.4 Laatuvaatimukset
1.4.1 Laatuvaatimuksissa noudatettavat asiakirjat
Laatuvaatimuksina noudatetaan betonivalmisosarakenteiden työselostusta
16.9.2014 ja betonielementtien toleranssit 2011.
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1.4.2 Toiminnalliset vaatimukset
Edeltävientyövaiheiden (perustusten) tulee olla valmiit. Mestassa ei saa olla
muuta asennustyötä samaan aikaan. Mestassa tulee olla valaistus ja sähkö val-
miiden työvaiheiden lisäksi. Jos mesta ei ole kunnossa, niin se korjataan enne-
kuin se otetaan vastaan.
Elementtien asennuksessa elementit on tuettava lopullisesti kiinnitettyihin ele-
mentteihin tai pysyviin rakenteisiin. Tönäreitä (säädettävät vinotuet) on käytet-
tävä vähintään kaksi tuettavaa elementtiä kohti ja ne on laitettava elementtiin
nähden kohtisuoraan. Elementtientuenta asennusaikana jäätyneeseen tai peh-
meään maahan ja epävarmaan rakenteeseen kielletty. Elementit on tuettava ja
sidottava niin, että ne eivät pääse välivarastoinnin aikana kaatumaan. Ele-
mentit lastataan kampatelineisiin käänteisessä asennusjärjestyksessä, en-
simmäisenä asennettavat etummaisiksi. Elementtien lastaaminen kampateli-
neeseen on tehtävä vuorotellen molemmille puolille niin, että telineen vaka-
vuus ei missään vaiheessa, lastattaessa tai purettaessa häiriinny.
Käytettävien nosto- ja nostoapulaitteiden tulee olla tarkastettuja. Elementtejä
nostettaessa paikoilleen tai välivarastoitavaksi on otettava huomioon, että nos-
toja ei tehdä työntekijöiden yli ja kulku nosto alueelle estetään. Merkinantajaa on
käytettävä apuna, jos nosturin käyttäjä ei pysty jatkuvasti valvomaan taakan liik-
kumista. Nosturin kuljettajalla ja merkinantajalla tulee olla tauoton näkö- tai radio-
yhteys. Nosturin kuljettajan on tehtävä nosturin pystytys pöytäkirja.
Kaikissa työvaiheissa käytetään leukaremmillistä suojakypärää, suojalaseja,
suojakäsineitä, huomiovaatetusta sekä turvakenkiä ja tarvittaessa kuulonsuo-
jaimia. Ennen asennustyötä tarkastetaan, että työvälineet ja niiden apuvälineet
ovat turvallisia.
1.4.3 Materiaalivaatimukset
Materiaalitarvikkeiden pitää olla rakennesuunnitelmien mukaiset. Vaihtoehtoiset
tarvikkeet tulee hyväksyttää suunnittelijalla. Elementtikuorman saavuttua työ-
maalle tehdään silmämääräinen vastaanottotarkastus, missä todetaan seuraavat
asiat;
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· valmistaja
· paino
· elementin tunnus
· mahdolliset vauriot
· nostopisteet oikeanlaiset ja suunnitelluissa paikoissa
· kuormaus tehty asennusjärjestyksen mukaan
Poikkeamista tehdään merkintä kuormakirjaan ja toimitaan seuraavalla tavalla;
· valmistaja ei se jolta elementti on tilattu
o varmistetaan, että elementti on ominaisuuksiltaan samanlainen
kuin sen valmistajan elementti jolta se on tilattu
· paino ei täsmää
o varmistetaan suunnittelijalta vaikuttaako väärä paino asennukseen
tai lopulliseen rakenteeseen
o varmistetaan, että nosturissa riittää nostokyky
· elementin tunnus väärä
o tarkistetaan onko elementti muuten vastaava kuin on tilattu
· elementti vaurioitunut
o selvitetään voidaanko vaurio korjata työmaalla, jos ei voida niin ti-
lataan uusi elementti
· nostopisteet vääränlaiset tai väärässä paikassa
o suunnittelija tai elementtitehdas tarkistaa miten elementti nostetaan
paikoilleen
· kuormaus tehty väärässä järjestyksessä
o annetaan palautetta tehtaalle ja toistuessa laskutetaan aika mikä
menee sen vuoksi, että elementit ovat lastattu väärässä järjestyk-
sessä
1.4.4 Mittatarkkuusvaatimukset
Elementtien sijaintia verrataan annettuihin mittalinjoihin asennuksen etenemisen
mukaan. Elementtien asennuksessa sallitut poikkeamat ovat +/- 10 mm.
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1.5 Usein esiintyviä ongelmia, POA
1.5.1 Toiminnalliset ongelmat
Ongelma Hälytin Torjunta Korjauskeino
Elementit väärän
kokoisia tai ei
muuten ole suun-
nitelmien mukai-
nen
Elementtien val-
mistusmitoissa
epätarkkuuksia
tai vastaanotto-
tarkastukset te-
kemättä
Tehdään elemen-
teille vastaanotto-
tarkastus
Muutetaan ele-
mentti oikean-
laiseksi tai tila-
taan uusi
Elementti on vau-
rioitunut tai vauri-
oituu työmaalla
Elementit ovat
kaatuneet, siirty-
neet tai liukuneet
kuljetuksessa tai
varastoinnissa
Kuljetukset, va-
rastoinnit ja nos-
tot tehtävä suun-
nitelmien mukaan
Korjataan vaurioi-
tuneet kohdat
työmaalla
Huonot asennus-
olosuhteet
Kireä työmaa-ai-
kataulu, jossa ei
varaa säähäiri-
öille tai odotuk-
sille
Varaudutaan
suojaamiseen ja
lämmittämiseen
Tehdään mes-
taan sääsuoja
Mesta ei ole kun-
nossa
Työkohteen vas-
taanottotarkas-
tuksessa havaittu
runsaasti korjat-
tavaa
Pidetään mestan
vastaanottotar-
kastus riittävän
ajoissa
Korjataan ilmen-
neet viat ja puut-
teet
Työturvallisuus
riskit
Kireä aikataulu Tehdään asiat
turvallisesti aika-
taulusta riippu-
matta
Muutetaan aika-
taulua
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1.5.2 Tekniset ongelmat
Ongelma Hälytin Torjunta Korjauskeino
Nosturi ei toimi Nosturi on vanha
tai aikaisemmat
kokemukset nos-
turista
Tarkistetaan nos-
turin toiminta-
kunto ennen työn
aloittamista
Uusi nosturi tilalle
Työvälineet epä-
kunnossa
Työvälineet van-
hoja
Tarkistetaan työ-
välineiden toimin-
takunto ennen
työn aloittamista
Uudet työvälineet
tilalle tai vanhat
huolletaan toimin-
takuntoon
1.5.3 Hankinnan ongelmat
Ongelma Hälytin Torjunta Korjauskeino
Elementti toimitus
myöhässä
Valmistajalla toi-
mitusvaikeuksia
ja tuotantohäiri-
öitä
Varmistetaan toi-
mitusaikataulu
tehtaalta riittävän
ajoissa
Muutetaan asen-
nus järjestystä
Viimehetken
suunnitelma- ja ti-
lausmuutoksia
Toimitetaan suun-
nitelma- ja tilaus-
muutokset teh-
taalle välittömästi
niiden varmistut-
tua
Siirrytään korvaa-
viin töihin
1.6 Logistiikka
1.6.1 Materiaalit
Elementit tilataan 15.3.2016 mennessä ja samalla on varmistettava, että ne saa-
puvat ajoissa. Ensimmäiset elementit saapuvat työmaalle 1.6.2016 kello 8:00.
Lämmöneristeet tilataan kesäkuun alussa ja eristeiden on oltava työmaalla
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21.6.2016 mennessä. Kuukulkija tilataan kesäkuun alussa ja toimitetaan työ-
maalle 23.6.2016 kello 8:00 mennessä. Julkisivutiilet ja muuraustelineet tilataan
15.5.2016 mennessä ja niiden toimitus työmaalle 1.7.2016 mennessä.
Elementit välivarastoidaan tontilla kaakon puoleiseen reunaan (rakennuksen ja
junaradan väliin). Seinäelementeille varataan neljä kampatelineitä.
1.6.2 Ympäristö
Jätteet lajitellaan ja mahdollisuuksien mukaan kierrätetään työmaalla. Työntekijät
opastetaan perehdytyksessä jätteiden käsittelyyn. Jätteiden määrät pidetään
mahdollisimman pieninä.
Työmaa-alue pidetään mahdollisimman alkuperäisenä ja suojausta vaativat esi-
merkiksi puut suojataan ennen töiden aloittamista. Varastoinnissa suojataan kos-
teudelle alttiit materiaalit pressuilla.
Vältetään turhaa melua ja työntekijät suojaavat kuulonsa meluavastaan työtur-
vallisuusohjeiden mukaisesti.
Vältetään tarpeetonta pölyttämistä ja työntekijät käyttävät tarvittaessa hengitys-
suojaimia työturvallisuusohjeiden mukaisesti.
1.6.3 Nosto- ja siirtokalustotarve
Elementtien asennuksessa käytettävä autonosturi tilataan toukokuun alussa ja
se on työmaalla 1.6-22.6.2016 välisen ajan. Tiilinippujen nostamiseen tarvittava
kurottaja tilataan paripäivää ennen noston tarvetta, ennen tilausta varmistettava
tarvitseeko joku muu työvaihe nostoja samalla vai onko nosturi tilattu jo niitä var-
ten (vesikattotyöt käynnissä samaan aikaan). Huolehditaan, että kalusto on tar-
kastettu ja työntekijät osaavat käyttää niitä.
1.7 Koneet, kalusto ja työvälineet
1.7.1 Tarvittavat työvälineet
· Elementtien tuenta
o kampatelineet varastointiin (3 kpl)
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o säädettävät pystytuet asennukseen (80 kpl)
· Mittauskalusto
o täkymetri
o vaaituskone
o mittanauha
o vesivaaka
· Puikkohitsauskalusto
· Tärysauva
· Porakoneita
· Telineet
1.7.2 Tarvittavat työkoneet
· Autonosturi ja siihen nostoapuvälineeksi
o ketjut
o puomi
o sakset
· Betonin pumppauskalusto
· Kurottaja
o ketjut
o tiilihäkki
1.8 Työturvallisuus
Työmaan turvallisuudesta vastaa Risto Parkkunen. Työmaalle tehdään TR-mit-
taus joka viikko, jossa tarkkaillaan työskentelyä, putoamissuojausta, telineitä ja
kulkuväyliä, sähköjä ja valaistusta, järjestystä, jätehuoltoa ja koneita ja välineitä.
TR-mittaukset dokumentoidaan ja niissä käytetään valmista TR-mittaus loma-
ketta.
1.9 Laadunvarmistus
Laadunvarmistuksen takaamiseksi ennen tehtävän aloitusta pidetään aloituspa-
laveri. Aloituspalaverissä käydään läpi tehtävän suoritus, aikataulu, malliasen-
nus, ja päiväkirjan pitäminen elementtiasennuksesta. Lisäksi tehtävän aikana
oleviin työmaa-, suunnittelukokouksiin ja urakoitsija palaveriin on osallistuttava.
Liite 2
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1 Valuharkkorungon tehtäväsuunnitelma
Rakennuskohde VPK Ratakatu 43
Osoite Ratakatu 43 53100 Lappeenranta
1.1 Työsisältö
Työ/tehtävä Valuharkko rungon muuraus ja julkisivun
rappaus
Pääurakoitsija SSR Kaakkois-Suomi Oy
Vastaava työnjohto Risto Parkkunen
Työryhmä 3 henkilöä
1.1.1 Alkutila
Ennen tehtävän aloitusta perustusten pitää olla tehtynä ja kohde siivottu, nämä
asiat tarkistetaan ennen kuin mesta otetaan vastaan (mestanvastaanoton tarkas-
tuskortti liite 8). Tehtävän aloittamiseen tarvittavat työvälineet (mittauskalusto,
muuraustarvikkeet ja porakone), kalusto (timanttisaha) ja ensimmäinen kuorma
harkkoja (eristetyt valuharkot ja valuharkot) on työmaalla. Työryhmä on saanut
tehtävän suorittamiseen tarvittavat asiakirjat ja aloituspalaverissa käydään ne
läpi ja varmistetaan, että niiden sisältö on ymmärretty.
1.1.2 Työvaiheen sisältö
Tehtävään kuuluu valuharkkojen muuraus, ontelolaattojen asennus ja julkisivu-
rappaus. Valuharkkojen muuraukseen sisältyy valuharkkojen muuraus, raudoit-
taminen, varmistaa, että talotekniikkavaraukset ovat paikoillaan ennen valua ja
ontelolaattojen asennus. Telineiden pystyttäminen sisältyy muurausta toteutta-
valle työporukalle. Työryhmä pitää itse oman mestansa siistinä. Rappauksen työ-
ryhmä vastaa valmiiden pintojen ja heidän käytössä olevan Kuukulkijan suojauk-
sesta.
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1.1.3 Lopputila
Lopputilassa tehtävään kuuluvat työt ovat valmiit ja kohde on siivottu luovutus-
kuntoon ja mesta tarkistetaan ennen sen luovuttamista eteenpäin (itselleen luo-
vutus). Tarkistuksessa käytetään apuna mestan luovutuskorttia (liite 8). Tilaajalle
toimitetaan tuoteselosteet ja laaturaportit.
1.2 Aikataulu
1.2.1 Yleisaikataulun reunaehdot
Työn aloituksen on tapahduttava 1.6.2016 ja työ on saatava valmiiksi 18.9.2016
mennessä. Valuharkko muurauksien ja ontelolaatta asennusten pitää olla valmis
6.9.2016 mennessä, koska silloin alkaa vesikattotyöt. Työvaiheen kokonaiskesto
on 77 työpäivää.
1.2.2 Tuotantoaikataulu ja välitavoitteet
Tuotantoaikataulu löytyy liitteestä 1 ja 3. Välitavoitteena on 01 kerroksen muu-
raustyöt, 1 kerroksen muuraustyöt ja vesikaton ontelolaatta asennus. Tuotanto-
aikataulussa pysymistä tarkkaillaan viikoittain.
1.2.3 Tarvittava työryhmä
Muuraustyössä ja ontelolaattojen asennuksessa käytetään 2+1 hengen työryh-
mää. Rappaustyössä käytetään 2 hengen työryhmää.
1.3 Kustannukset
Kokonaiskustannus arvio on 232.231 euroa, josta työkustannuksia on 76.384 eu-
roa, materiaali kustannuksia 117.171 euroa ja kalustokustannuksia 38.676 euroa.
Laskut esitetty liitteessä 7.
1.4 Laatuvaatimukset
1.4.1 Laatuvaatimuksissa noudatettavat asiakirjat
Valaharkkorungon osalta noudatetaan standardeja SFS-EN 15435 ja FS-EN
206-1.
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1.4.2 Toiminnalliset vaatimukset
Edeltävientyövaiheiden (perustusten) tulee olla valmiit. Mestassa ei saa olla
muuta asennustyötä samaan aikaan. Mestassa tulee olla valaistus ja sähkö val-
miiden työvaiheiden lisäksi. Jos mesta ei ole kunnossa, niin se korjataan enne-
kuin se otetaan vastaan.
Käytettävien nosto- ja nostoapulaitteiden tulee olla tarkastettuja. Valuharkkoja
nostettaessa telineille tai ontelolaattoja nostettaessa paikoilleen on otettava huo-
mioon, että nostoja ei tehdä työntekijöiden yli ja kulku nosto alueelle estetään.
Merkinantajaa on käytettävä apuna, jos nosturin käyttäjä ei pysty jatkuvasti val-
vomaan taakan liikkumista. Nosturin kuljettajalla ja merkinantajalla tulee olla tau-
oton näkö- tai radioyhteys. Nosturin kuljettajan on tehtävä nosturin pystytys pöy-
täkirja.
Kaikissa työvaiheissa käytetään leukaremmillistä suojakypärää, suojalaseja,
suojakäsineitä, huomiovaatetusta sekä turvakenkiä ja tarvittaessa kuulonsuo-
jaimia. Ennen asennustyötä tarkastetaan, että työvälineiden ja muiden apuväli-
neiden turvallisuus.
1.4.3 Materiaalivaatimukset
Materiaalien tulee olla suunnitelmien mukaiset. Vaihtoehtoiset tarvikkeet tulee
hyväksyttää suunnittelijalla. Harkkokuormien tehdään silmämääräinen vastaan-
ottotarkastus, missä todetaan seuraavat asiat;
· harkot ovat samoja mitä on tilattu
o valmistaja
o oikean tyyppiset harkot
· harkot ovat ehjiä
· harkkoja on tilattu / kuormakirjassa oleva määrä
Poikkeamista tehdään merkintä kuormakirjaan ja toimitaan seuralla tavalla;
· harkot eivät ole samoja mitä tilattu
o jos valmistaja on eri, niin suunnittelija selvittää, että kyseisillä har-
koilla rakenteet voidaan toteuttaa samalla tavalla
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· harkot ovat rikki
o rikkinäisiä harkkoja ei oteta vastaan
· harkkoja toimitettu liian vähän
o ilmoitetaan toimittajalle todellinen määrä
1.4.4 Mittatarkkuusvaatimukset
Harkkojen sijaintia verrataan annettuihin mittalinjoihin asennuksen etenemisen
mukaan. Muurauksessa sallitut poikkeamat ovat +/- 10 mm.
1.5 Usein esiintyviä ongelmia, POA
1.5.1 Toiminnalliset ongelmat
Ongelma Hälytin Torjunta Korjauskeino
Valuharkot vääriä
tai rikkinäisiä
Vastaanottotar-
kastus tekemättä
Tehdään valuhar-
koille vastaanot-
totarkastus
Korjataan vaurioi-
tuneet valuharkot
työmaalla
Huonot asennus-
olosuhteet
Kireä työmaa-ai-
kataulu, jossa ei
varaa säähäiri-
öille tai odotuk-
sille
Varaudutaan suo-
jaamiseen ja läm-
mittämiseen
Tehdään mes-
taan sääsuoja
Mesta ei ole kun-
nossa
Mestan vastaan-
ottotarkastuk-
sessa havaittu
runsaasti korjatta-
vaa
Pidetään mestan
vastaanottotar-
kastus riittävän
ajoissa
Korjataan ilmen-
neet viat ja puut-
teet
Työturvallisuus
riskit
Kireä aikataulu Tehdään asiat
turvallisesti aika-
taulusta riippu-
matta
Muutetaan aika-
taulua
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1.5.2 Tekniset ongelmat
Ongelma Hälytin Torjunta Korjauskeino
Nosturi betoni-
pumppu ei toimi
Kalusto on van-
haa tai aikaisem-
mat kokemukset
nosturista
Tarkistetaan ka-
luston toiminta-
kunto ennen työn
aloittamista
Uusi nosturi tai
betonipumppu ti-
lalle
Työvälineet toi-
mintakunnottomia
Työvälineet van-
hoja
Tarkistetaan työ-
välineiden toimin-
takunto ennen
työn aloittamista
Uudet työvälineet
tilalle tai vanhat
huolletaan toimin-
takuntoon
1.5.3 Hankinnan ongelmat
Ongelma Hälytin Torjunta Korjauskeino
Valuharkkojen tai
raudoitus terästen
toimitus myö-
hässä
Valmistajalla toi-
mitusvaikeuksia
ja tuotantohäiri-
öitä
Varmistetaan toi-
mitusaikataulu
tehtaalta riittävän
ajoissa
Siirrytään korvaa-
viin töihin
Viimehetken
suunnitelma- ja ti-
lausmuutoksia
Toimitetaan suun-
nitelma- ja tilaus-
muutokset teh-
taalle välittömästi
niiden varmistut-
tua
Hankitaan muu-
alta tai käytetään
toista vastaavaa
tuotetta
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1.6 Logistiikka
1.6.1 Materiaalit
Harkot tilataan huhtikuun lopussa ja valmistaja ilmoittaa monessa erässä ne tu-
levat työmaalle. Harkkokuormat otetaan työmaalle porrastetusti, jotta vältytään
turhalta välivarastoinnilta. Ensimmäisen harkko toimituksen on oltava työmaalla
toukokuun lopussa. Muuraus telineet tilataan huhtikuun lopussa ja ne toimitetaan
työmaalle 30.5.2016 mennessä. Rappaajat hoitavat itse kuukulkijan ja rappaus-
materiaalit.
Harkot välivarastoidaan tontilla kaakon puoleiseen reunaan (rakennuksen ja ju-
naradan väliin).
1.6.2 Ympäristö
Jätteet lajitellaan ja mahdollisuuksien mukaan kierrätetään työmaalla. Työntekijät
opastetaan perehdytyksessä jätteiden käsittelyyn. Jätteiden määrät pidetään
mahdollisimman pieninä.
Työmaa-alue pidetään mahdollisimman alkuperäisenä ja suojausta vaativat esi-
merkiksi puut suojataan ennen töiden aloittamista. Varastoinnissa suojataan kos-
teudelle alttiit materiaalit pressuilla.
Vältetään turhaa melua ja työntekijät suojaavat kuulonsa meluavastaan työtur-
vallisuusohjeiden mukaisesti.
Vältetään tarpeetonta pölyttämistä ja työntekijät käyttävät tarvittaessa hengitys-
suojaimia työturvallisuusohjeiden mukaisesti.
1.6.3 Nosto- ja siirtokalustotarve
Harkkolavoja varten tarvittava kurottaja tilataan kahta päivää ennen nostojen
ajankohtaa. Ontelolaattojen asennuksessa käytettävä autonosturi tilataan
1.6.2016 ja nosturi on työmaalla 4.7.-7.7.2016 ja 30.8.-2.9.2016 välisen ajan.
Huolehditaan, että kalusto on tarkastettu ja työntekijät osaavat käyttää niitä.
7 (8)
1.7 Koneet, kalusto ja työvälineet
1.7.1 Tarvittavat työvälineet
· Mittauskalusto
o täkymetri
o vaaituskone
o mittanauha
o vesivaaka
· Tärysauva
· Porakone ja teriä
· Telineet
· Muuraustarvikkeet
o Kiilat
o Uretaanivaahto ja -pistooli
o Muurausjohteet
o Kumivasara tai -nuija
1.7.2 Tarvittavat työkoneet
· Nosturit
o autonosturi
§ ketjut
§ sakset
o kurottaja
§ ketjut
§ nostohaarukka
· Betonin pumppauskalusto
· Timanttisaha
1.8 Työturvallisuus
Työmaan turvallisuudesta vastaa Risto Parkkunen. Työmaalle tehdään TR-mit-
taus joka viikko, jossa tarkkaillaan työskentelyä, putoamissuojausta, telineitä ja
kulkuväyliä, sähköjä ja valaistusta, järjestystä, jätehuoltoa ja koneita ja välineitä.
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TR-mittaukset dokumentoidaan ja niissä käytetään valmista TR-mittaus loma-
ketta.
1.9 Laadunvarmistus
Laadunvarmistuksen takaamiseksi ennen tehtävän aloitusta pidetään aloituspa-
laveri. Aloituspalaverissä käydään läpi tehtävän suoritus, aikataulu ja malliasen-
nus. Lisäksi tehtävän aikana oleviin työmaa-, suunnittelukokouksiin ja urakoitsija
palaveriin on osallistuttava.
Saimaan ammattikorkeakoulu
Päällikkö: Suunnittelija: 1200875
Hierarchy Description Duration Fixed start
 1 Elementtirungon asennus 42 pv
 1.1 Tahdistavat runkotyöt 16 pv
 1.1.1 01KRS elementit (66 KPL) 4 pv 1.6.2016
 1.1.2 Ontelolaatat välipohja (42 KPL) 3 pv 7.6.2016
 1.1.3 1KRS elementit (89 KPL) 5 pv 9.6.2016
 1.1.4 Ontelolaatat vesikatto (95 KPL) 5 pv 16.6.2016
 1.2 Muut runkotyöt 26 pv
 1.2.1 Lämmöneristeen kiinnitys (610 m^2) 7 pv 23.6.2016
 1.2.2 Julkisivumuuraus (610 m^2) 19 pv 4.7.2016
 2 Harkkorungon muuraus 77 pv
 2.1 Tahdistavat runkotyöt 69 pv
 2.1.1 01KRS harkkojen muuraus (550 m^2) 24 pv 1.6.2016
 2.1.2 Väestönsuojan elementit 1 pv 4.7.2016
 2.1.3 Ontelolaatat välipohja (42 KPL) 3 pv 5.7.2016
 2.1.4 1KRS harkkojenmuuraus (820 m^2) 37 pv 8.7.2016
 2.1.5 Ontelolaatat vesikatto (95 KPL) 5 pv 30.8.2016
 2.2 Muut runkotyöt 8 pv
 2.2.1 Julkisivu rappaus (700 M^2) 8 pv 6.9.2016
1
1.1
1.1.1 2 RAM;RM;
1.1.2 2 RAM;RM;
1.1.3 2 RAM;RM;
1.1.4 2 RAM;RM;
1.2
1.2.1 2 RAM;RM;
1.2.2 2 RAM;RM;
2
2.1
2.1.1 2 RAM;RM;
2.1.2 2 RAM;RM;
2.1.3 2 RAM;RM;
2.1.4 2 RAM;RM;
2.1.5 2 RAM;RM;
2.2
2.2.1 2 RAM;
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